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 Warunki Szczeg·lne Kontraktu 

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają 
dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych  „Warunki 
Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  
i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 
Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie 
pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). 

Klauzula 1 Postanowienia og·lne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami 
Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać 
postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu 
będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych 
Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnują z 
ich stosowania i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone w Warunkach 
Ogólnych Kontraktu. 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące zmiany: 

1.1.1.1 Kontrakt 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego 
i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest  „[…]”. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, stanowiące 
jej integralną część, wymienione w § 2 ust. 2  Aktu Umowy.  

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

1.1.1.2 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.1.3 List Akceptujący 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej Oferty. 

 

1.1.1.4 Oferta  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  
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„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony 
przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „ […]” wraz z załącznikami. 

1.1.1.5 
Wymagania 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Wymagań 
Zamawiającego” należy rozumieć „Program Funkcjonalno-
Użytkowy wraz z załącznikami”.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy oznacza dokument tak 
zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.1.6 (a) 

Wykaz Płatności  

„Wykaz Płatności” oznacza wypełniony przez Wykonawcę 
Wykaz, sporządzony zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie  
z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych, zawierający ceny ryczałtowe 
elementów rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej  
i stanowiący integralną część Umowy. 

1.1.1.7 
Propozycja 
Wykonawcy 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.1.1.7  jako niemajŃcŃ 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.1.9 
Załącznik do 
Oferty  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Załącznika  
do Oferty”, należy czytać „Dane Kontraktowe”, stanowiące 
integralną część Umowy. 

1.1.1.10 
Wykaz Gwarancji  
i Wykaz Płatności 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.1.1.10  jako niemajŃcŃ 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (a) 

Konsorcjum 

Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty  
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia 
publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy 
umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między 
tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 
Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (b) 

Lider [Lider]” oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum lub 
ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 
[Solidarna odpowiedzialnoŜĺ] i występujący przed 
Zamawiającym  
w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (c) 

Podmiot 
Udostępniający 
Zasoby (PUZ) 

„Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ)” oznacza podmiot,  
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.1.2.4 Inżynier 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  
„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta  
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną  
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w umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną 
osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego. 
W przypadku konieczności zastąpienia Inżyniera Kontraktu 
lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez 
Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
w trybie Subklauzuli 3.4 [ZastŃpienie InŨyniera]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.4 (a) 

Konsultant 

„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na zarządzanie i nadzór Kontraktem pod nazwą „Pełnienie 
nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz 
zarządzanie Kontraktem pn. […]” lub inną osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego. 

1.1.2.6 
Personel 
Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora 
(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie  
z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.6 (a) 

Przedstawiciel 
Zamawiającego  

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą  
i Inżynierem, w szczególności oznacza Kierownika Projektu, 
osoby wchodzące w skład Zespołu Kierownika Projektu oraz 
inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego  
w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu, 
zgodnie z załączonym wzorem, jest uprawniony do 
przekazywania Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, 
zatwierdzeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego w 
dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń 
wydanych przez Kierownika Projektu. 

Subklauzula 
1.1.2.8 

Podwykonawca 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.8 i zastąpiono  
ją  następującą treścią:  

„Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł umowę  
w myśl definicji Umowy o podwykonawstwo. 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 
„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także dalszego 
Podwykonawcę (z wyłączeniem Subklauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]).    

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.8 (a) 

Umowa  
o podwykonawstwo 

„Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem  
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych  
na roboty budowlane także między Podwykonawcą  
a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami. 
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1.1.2.9 

Komisja  
[zwana zamiennie 
Komisją 
Rozjemstwa  
w Sporach] 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.9 i zastąpiono  
ją  następującą treścią: 

„Komisja [zwana zamiennie Komisją Rozjemstwa  
w Sporach]” oznacza trzy osoby („Rozjemców”) w ten sposób 
nazwane w Kontrakcie wyznaczone według zasad opisanych 
w dokumencie Dane Kontraktowe oraz Subklauzuli 20.2 
[Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] lub Subklauzuli 
20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia skğadu komisji rozjemstwa 
w sporach], działające na wniosek o rozstrzygnięcie sporu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.11 

Operator 

„Operator”/ „Operator KSPO” oznacza podmiot wyłoniony w 
drodze odrębnego postępowania przetargowego zgodnego z 
Prawem zamówień publicznych, odpowiedzialny za 
zaprojektowanie, budowę, utrzymanie i obsługę Krajowego 
Systemu Poboru Opłat, w tym czynności związane z 
poborem opłat od użytkowników dróg krajowych.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.12 

Wykonawca KSZR 

„Wykonawca KSZR” oznacza podmiot wyłoniony w drodze 
odrębnego postępowania przetargowego zgodnego  
z Prawem zamówień publicznych, odpowiedzialny  
za wykonanie innych prac niż ujęte w Kontrakcie, 
polegających na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i 
utrzymaniu infrastruktury Krajowego Systemu Zarządzania 
Ruchem  
w skład, której wchodzą urządzenia telematyki drogowej, sieć 
teletransmisyjna oraz system zasilający w energię 
elektryczną, a także połączenia pomiędzy infrastrukturą 
terenową KSZR, a systemami centralnymi KSZR. 

1.1.3.1 Data Odniesienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Odniesienia” oznacza datę o 14 dni wcześniejszą niż 
data wyznaczona na przedłożenie Oferty. 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez 
obie Strony. 

1.1.3.3 
Czas na  
Ukończenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Czas na  Ukończenie” oznacza czas na wykonanie 
Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub Odcinka  
(w zależności od przypadku)  łącznie z uzyskaniem decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie -  według Subklauzuli 8.2 
[Czas na UkoŒczenie], jaki został podany w dokumencie 
Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przedłużeniem według 
Subklauzuli 8.4 [PrzedğuŨenie Czasu na UkoŒczenie  
lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej IloŜci 
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

1.1.3.7  
Okres Zgłaszania 
Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania Wad”.  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Okresu 
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Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres Przeglądów  
i Rozliczenia Kontraktu”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (a) 

Okres Przeglądów  
i Rozliczenia 
Kontraktu 

„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem  
rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 
[Przejňcie Rob·t i Odcink·w] do daty wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności, obejmujący swym 
zakresem zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu, lecz 
nie dłużej niż 15 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości 
przedłużenia zgodnie z Subklauzulą 11.3. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (b) 

Komisja Odbioru 
Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną przez 
Zamawiającego celem oceny prawidłowości wykonanych 
Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie  
z Kontraktem.  

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7. (c) 

Wada 

„Wada” oznacza: 

- jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, 
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich 
elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) 
powodujące niemożność używania lub korzystania  
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

- niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy  
z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa  
w Subklauzuli 5.3 [ZobowiŃzanie Wykonawcy];  

- zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia  
w Przedmiocie Umowy; 

- usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również: 

- sytuację, w której część Przedmiotu Umowy nie 
stanowi własności Wykonawcy; 

- sytuację, w której część Przedmiotu Umowy jest 
obciążony prawem lub prawami osób trzecich. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7. (d) 

Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio  
lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy  
do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 
umożliwiających jego bezpieczną eksploatację  
lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości  
lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7 (e) 

Wada Nieistotna 
„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna 
(każdą pozostałą Wadę). 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (f) 

Rękojmia  
za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  
do usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy  
(m.in. elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz 
Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 
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1964r. Kodeks cywilny, jeżeli Wady te ujawniają się w 
terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 
Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty 
zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, 
od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót 
zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (g) 

Gwarancja Jakości 

„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  
do usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad 
fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń  
i wyposażenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 
Wykonawcy i  rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady  
te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości 
określonego w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres 
Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej  
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 
Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty 
zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji 
robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi  
za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rňkojmia 
za Wady], bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej 
kwestii w dokumentach. 

„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument  
tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany  
w jego imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela 
Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 11.12 [ZobowiŃzania  
w Okresie Gwarancji JakoŜci]. Dokument Gwarancji Jakości 
będzie zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część 
Umowy. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.9 (a) 

Tydzień „Tydzień” oznacza 7 kolejnych dni.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.10 

Kary umowne  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Odszkodowania za opóźnienie” należy czytać „Kary 
umowne”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.11 

Wymagana 
Minimalna Ilość 
Wykonania 
(Kamień Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” 
oznacza wartości lub zakresy Robót i Dokumenty 
Wykonawcy, jakie jest zobowiązany wykonać Wykonawca  
w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe,  
a także wartość brutto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu 
Materiałów poświadczonych zgodnie z wymaganiami 
Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna IloŜĺ Wykonania]. 

1.1.4.1 
Zaakceptowana 
Kwota 
Kontraktowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  
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Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona 
„Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto”. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza zawartą 
w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i 
usług VAT) za wykonanie zobowiązań określonych w 
Kontrakcie.   

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 
Kwota 
Kontraktowa  
netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza zawartą 
w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, bez podatku od towarów i usług VAT) za 
wykonanie zobowiązań określonych w Kontrakcie.  

1.1.4.3 Koszt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3. i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane 
wydatki, poniesione przez Wykonawcę na Placu Budowy lub 
poza nim, lecz wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie  
z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku.  

1.1.4.6 
Waluta Obca 

 
Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.1.4.6  jako niemajŃcŃ 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.8 Waluta Miejscowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty 
polski). 

1.1.4.10 Kwota Warunkowa Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.1.4.10  jako niemajŃcŃ 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Kwota Zatrzymana” oznacza kwotę zatrzymaną na 
podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 
8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloŜci 
Wykonania], powstałą z należności, które Zamawiający 
zatrzymuje według Subklauzuli 14.3 [Wystňpowanie  
o PrzejŜciowe świadectwa PğatnoŜci] i zwraca (jeśli nie 
określono inaczej)  według Subklauzuli 14.9 [PğatnoŜĺ Kwoty 
Zatrzymanej]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.13 

Plan Płatności 

„Plan Płatności” oznacza szacunki płatności sporządzane 
przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.4 [Plan 
PğatnoŜci].  

 

 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.14 

Zasadniczy 
Przedmiar Robót 
Stałych (ZPRS) 

„Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi 
uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów 
oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych oraz 
nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną  
na mocy Kontraktu. 
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Wykonawca wykona ZPRS w formie przedmiaru robót o 
stopniu szczegółowości określonym  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129  
z późn. zm.), z wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do 
Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w § 8 ust. 1 
niniejszego Rozporządzenia, i przedstawiania 
szczegółowych obliczeń, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 
niniejszego Rozporządzenia. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.15 

Odsetki 

„Odsetki" oznaczają odsetki w wysokości określonej na 
podstawie art. 359 KC niezależnie od podstawy ich 
naliczenia. 

 

1.1.5.6 Odcinek 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią: 

„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną  
w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli jest).  

1.1.5.8 Roboty 

Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, 
zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.6.1 
Dokumenty 
Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów 
Wykonawcy” należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa  
i inne Dokumenty Wykonawcy” mogące stanowić Utwory.  

W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 
Wykonawcy wchodzą w szczególności: Projekt budowlany 
oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu 
szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania 
Robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, 
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym 
obliczenia, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty  
o charakterze technicznym i prawnym wymienione  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty 
niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu,  
jak to opisano w Subklauzuli  5.1 [Og·lne zobowiŃzania 
projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. 

 

1.1.6.2 Kraj 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia 
„Kraj” należy czytać „Rzeczpospolita Polska”. 
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1.1.6.3 
Sprzęt 
Zamawiającego 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.1.6.3  jako niemajŃcŃ 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.6.5. Prawa 

Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (a) 

Prawo zamówień 
publicznych  

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579  z późn. zm.) wraz z  aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (b) 

Prawo budowlane  

„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332  z późn.  
zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi  
na jej podstawie.  

1.1.6.6 
Zabezpieczenie 
Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych według Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 
Wykonania]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.10 

Program 

„Program” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie  
z Subklauzulą 8.3 [Program].  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Harmonogramu” należy czytać „Program”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.11 

Program 
Zapewnienia 
Jakości 

„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program 
przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu 
zapewnienia jakości” należy czytać „Program Zapewnienia 
Jakości”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.12 

Rada Budowy 

„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w terminach określonych  
w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu 
omówienia Raportu o postępie prac i Robót  oraz omówienia 
problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych 
Kontraktem. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.13 

Rada Techniczna 

„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w celu omówienia bieżących 
spraw technicznych związanych z realizacją prac i Robót 
objętych Kontraktem. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.14 

Utwory 
„Utwór” oznacza utwór w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 
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W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto treść akapitu pierwszego Subklauzuli 1.3 wraz z punktami (a) oraz (b) i zastąpiono 
ją następującą treścią: 

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencja, która 
ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień Umowy - w tym wszelkie 
zatwierdzenia, świadectwa, zgody, opinie, określenia, powiadomienia, wnioski, prośby - będzie 
przekazywana na piśmie i doręczana:  

(a) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, lub 

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub 

(c) pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, lub 

(d) faksem, lub 

(e) e-mailem. 

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu 
osobistego doręczenia jej do Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia w 
przypadku przesyłki pocztą kurierską lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku 
przesyłki wysłanej faksem lub e-mailem – w chwili zakończenia transmisji wysyłającego, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi godzinami 
urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:00 - 15:00 w dniach roboczych, to jest od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje się taką 
korespondencję za doręczoną w następnym dniu roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin 
urzędowania, a w przypadku przesyłki wysłanej drogą mailową - w chwili potwierdzenia 
odbioru. W przypadku przesłania korespondencji faksem lub e-mailem, formę pisemną takiej 
korespondencji należy niezwłocznie przesyłać do Strony, dla której jest przeznaczona, listem 
poleconym lub osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za 
potwierdzeniem odbioru. 

Dane adresowe Stron podane zostały w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakże jeżeli 
Strony dadzą powiadomienie o innym adresie, to korespondencja będzie dostarczana na 
adres wskazany w powiadomieniu. 

 

Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść: 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad 
Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat.  

Subklauzula 1.5 KolejnoŜĺ pierwszeŒstwa dokument·w  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie  
z kolejnością określoną w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest 
zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę,  
że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 
pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 
kolejności na wyższym miejscu. 
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Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.6  jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 1.7 Cesja 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w 
nim, na osoby trzecie.  

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich 
Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowiązek 
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz wszystkich 
Podwykonawców, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, do wysokości tego wynagrodzenia. 

 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia  
lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Wymaganiach Zamawiającego lub 
jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 
Wykonawcy na Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 
Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera  
lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów  
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 

 

Subklauzula 1.9 Bğňdy w Wymaganiach ZamawiajŃcego  

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  
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Subklauzula 1.10 UŨywanie przez ZamawiajŃcego Dokument·w Wykonawcy 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ĂUŨywanie przez 
ZamawiajŃcego Dokument·w Wykonawcyò i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 1.10 
Prawa autorskieò. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Wykonawca: 

(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez 

Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, 

zwanych dalej Utworami; 

(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie  

z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;  

(c) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, 

zdjęć lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
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(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą dokonania 

zapłaty za wydane Zamawiającemu Utwory, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, zwanej dalej Licencją 

Czasową, na wydane  Zamawiającemu Utwory, do których autorskie prawa majątkowe nie przeszły 

jeszcze na Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, na wskazanych powyżej 

polach eksploatacji, na okres od momentu wydania Utworów Zamawiającemu do chwili przejścia 

na Zamawiającego praw autorskich do Utworu.  

Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane 

do wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiającemu przenaszalnej 

zgody na wykonywanie praw osobistych do Utworów, w tym wprowadzania zmian do Utworów. 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Utworów 

stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu 

Umowy oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, 

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w 

zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w zakresie 

praw autorskich. 

Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani 

ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa 

on na podstawie niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory 

przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów na Zamawiającego, 

Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność nośników, na których 

zostały utrwalone.  

Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji 

oraz udzielenie powyższych praw i zezwoleń w tym Licencji Czasowej oraz przeniesienie własności 

egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, następuje w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w 

stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z 

naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich 

części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni 



   15 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               

dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

SWK stan na dzień 21.01.2019r. 15 

 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich 

roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty 

pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi 

roszczeniami.  

W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w 

Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 

licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad prawnych Utworów, w wyniku 

czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w 

Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające 

mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 

dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 

prawa  oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w 

Umowie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw 

majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym 

nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub wygaśnięciem.  

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majątkowych przez 

Zamawiającego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych zobowiązuje się do niewypowiadania Licencji Czasowej. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający, 

sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Roboty, w tym Dokumenty Wykonawcy, w oparciu 

o Utwory.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w 

niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych 

przez Zamawiającego z tego tytułu. 

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań 

Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V  SIWZ, które stanowią Utwory, na 

poniższych polach eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
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(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, 

zdjęć lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

(Pola eksploatacji naleŨy dostosowaĺ do zakresu posiadanych przez ZamawiajŃcego / 

Odziağy uprawnieŒ do doğŃczonej do Tomu V SIWZ dokumentacji.) 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych 

w Wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do Tomu V SIWZ wyłącznie 

w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyżej po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Subklauzula 17.5 [Prawa do wğasnoŜci intelektualnej i przemysğowej] nie ma zastosowania do 

Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

 

Subklauzula 1.11 UŨywanie przez Wykonawcň dokument·w ZamawiajŃcego 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 1.11  jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.12 Szczeg·ğowe poufne dane 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier lub Zamawiający 
może rozsądnie wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do Kontraktu. 

Dotyczy to w szczególności danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy  
oraz Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

 

Subklauzula 1.13 ZgodnoŜĺ z Prawami  
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W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
na realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność  
i wady. Zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, nie 
jest wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c)  o następującej treści: 

(c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia i przewidziane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w Prawie 
budowlanym: 
(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – osoby przewidziane na etapie projektowania, 
oraz 
(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót – osoby przewidziane na etapie realizacji 
Robót.   

 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnoŜĺ 

W Subklauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 1.14 usunięto całą treść podpunktów (b) i (c) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, potrzebnych do realizacji 
Kontraktu i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać odwołane 
przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego.  

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane 
są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie  
z Okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady, z wyłączeniem przypadku, 
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4b) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Klauzula 2  ZamawiajŃcy 

Subklauzula 2.1 Prawo dostňpu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu” .  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść: 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  w dniu przekazania  mu prawa 
dostępu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie   
z art. 41 ust.4 pkt 1 tej ustawy.  
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Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 2.2  jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez ZamawiajŃcego 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 2.4  jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 

Subklauzula 2.5 Roszczenia ZamawiajŃcego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w 
tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych 
Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Przeglądów i Rozliczenia 
Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w jego 
imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe,  po tym jak 
Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Subklauzuli 4.19 
[ElektrycznoŜĺ, woda i gaz].  

Inżynier wtedy uzgodni lub określi:  

(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresu Gwarancji 
Jakości dla Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub Urządzenie 
(w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do 
zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje 
obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony o więcej 
niż 5 lat,  lub 

(iii) klauzulę lub inną podstawę. 

 
Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w Subklauzuli 3.5 [OkreŜlenie]. 
 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy 
płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, lub do 
wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać 
także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania. 
 
Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać 
Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu  
(np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące 
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  
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(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale  
na poszczególne asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  
(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność  

z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 
(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni 
opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz 

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub 
wzajemnych ustaleń Stron. 

 

Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również do wskazania  
w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody 
powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę 
Umowy.  

 

Klauzula 3 InŨynier 

Subklauzula 3.1 ObowiŃzki i upowaŨnienia InŨyniera  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów 
„Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w poniższym zakresie: 

(a) wydanie Polecenia Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie InŨyniera]  
– w zakresie Poleceń skutkujących zwiększeniem wartości Robót; 

(b) zmiany lub usunięcia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy] 
oraz Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy]; 

(c) wydanie polecenia zawieszenia Robót na podstawie Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie 
pracy]; 

(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub 
Subklauzuli 13.2 [InŨynieria wartoŜci]; 

(e) wydanie polecenia wynikającego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; oraz 

(f) rozstrzygnięcie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].   

 

Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 
Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem. 

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Jednakże, kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”. 

W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, 
którą ma on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”. 
Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub  
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na sąsiednią nieruchomość jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego  
z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do każdego takiego 
polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
będzie miała zastosowanie. 

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez InŨyniera  

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”. 

 

Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić obowiązki 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo 
budowlane. 

 

Subklauzula 3.4 ZastŃpienie InŨyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:  
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”.  

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.  

 

Subklauzula 3.5 OkreŜlenia  

W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje się następującą treść: 

Konsultacje mogą być prowadzone w formie pisemnej. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Og·lne zobowiŃzania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Przed pierwszym akapitem dodaje się następującą treść:  

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, zgodnie  
z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do osobistego wykonania przez 
Wykonawcę, kluczowe części zamówienia zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe 
oraz niniejszą Subklauzulą.  

Kluczowa część zamówienia musi zostać wykonana przez Wykonawcę osobiście, bez 
udziału Podwykonawców oraz Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, biorące udział przy wykonaniu kluczowej 
części zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.  
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W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania powyższych 
obowiązków, może stanowić to podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury 
określonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 
[OdstŃpienie przez ZamawiajŃcego]. 

 

2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty zgodnie z oświadczeniem złożonym w 
Formularzu „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”. 

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania powyższego obowiązku, 
będzie miała zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokości określonej  
w Załączniku nr 1 do Danych Kontraktowych. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu  
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach  
na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym  
je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym 
instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 
właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie 
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z projektu 
budowlanego - wykonać drogi technologiczne ograniczające ilość zjazdów z Placu 
Budowy na drogi publiczne i umożliwiające transport Materiałów po Placu Budowy. 
Wykonawca, w czasie prowadzonych Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi 
technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest również do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

(iv) Czynności na Placu Budowy 

Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 
zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji  ruchu, transporty 
ponadnormatywne. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni  przed planowanym 
przystąpieniem do tych Robót. 

 
 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  
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Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych  
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 

(i) w pieniądzu – Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 
obowiązywania Umowy, lub 

(ii) innej, niż w pieniądzu -  Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały 
okres obowiązywania Umowy lub na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym 
zobowiązaniem do przedłużania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia 
nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy. 

Z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania na zasadach 
określonych w art. 150 ust. 3 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają 
postanowienia wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu,  
to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 
przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady. 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Dane Kontraktowe. 
Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego  
z Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania lub nie wniesienowego 
Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z niniejszą Subklauzulą, na 30 dni przed upływem 
ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony  
do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie 
zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania.  

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejňcie Rob·t  
i Odcink·w] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych 
prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia 
Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie  roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 
Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania Umowy 
jak również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania także  
na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt 
Wykonawcy. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane będą przez podmiot mający siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego UE. 

 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 
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Skreśla się drugi oraz ostatni akapit Subklauzuli 4.3. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje  
i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. 
Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą 
ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.  

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy, 
posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  W przypadku zmiany 
Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba ta podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca 
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wymagania og·lne  
 

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie  
z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem wykonania kluczowej 
części zamówienia określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, biorących udział w realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera o wszelkich zmianach danych,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje 
na temat nowych Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej Subklauzuli. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były 
to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców,  tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy  
o podwykonawstwo,  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego  
o tym zdarzeniu,  przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi  
do zatwierdzenia. 

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników Konsorcjum.  

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
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Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robót 
niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
projektem tej umowy. 

9. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych  
w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie 
wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.  

 

II. Przedkğadanie i akceptacja Um·w o podwykonawstwo   
 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy.  

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy,  
z wyjątkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego i obowiązującym 
w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta Umowa. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany 
jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy: 
1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli oraz w 

przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega 
wykluczeniu w związku z treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych; lub 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni  
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  
7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza 
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do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej 
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach,  
o których mowa w podpunkcie 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  
terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości  
nie przekraczającej 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych 
Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 8a, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

10.Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 
 

III. Wymagania dotyczŃce Um·w o podwykonawstwo   

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  
w szczególności postanowienia dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy,  
(b) zakresu robót budowlanych,  
(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 

(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

(e)  zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania 
wykonanych robót budowlanych, 

(f) waloryzacji z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajŃce ze 
zmian kosztu], 

(g) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz 
(h) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.   

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będę 
uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna 
się z opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 
oraz instrukcją bezpieczeństwa pracy; 

(ii) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 
określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa,  
tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 
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(iii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron  
w zakresie utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 
sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;  

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez 
wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi 
sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia wymagane Prawem; 

(v) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

(vi) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę 
możliwości przy wyłączonym napięciu; oraz 

(vii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności  
za uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy z właściwym zakładem 
energetycznym na wypadek konieczności prowadzenia robót przy użyciu maszyn 
lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia  
i przy braku możliwości wyłączenia napięcia.  

 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 
(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego 
Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz 
Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były przedmiotem 
umowy podwykonawczej, 

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 
określać jedynie jako kary za zwłokę, 

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 
wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości  
jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą  
w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

 (f) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy 
podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

(g) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego 
Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi okolicznościami; 

(h) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk  
i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem; 
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(i) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczeń 
dotyczących Placu Budowy; 

(j) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez 
Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót; 

(k) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

(l) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających 
możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;  

(m) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do dokonania 
potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

(n) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń  
od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia  
za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 

(o) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania 
Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych 
powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

(p) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(q) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości 
wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

(r) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 

(s) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie,  
iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  
w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 

 

IV. BezpoŜrednia zapğata   

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   
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3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 
wezwania opisanego powyżej. 

 

V. Wymagania dotyczŃce Podmiotu UdostňpniajŃcego Zasoby 

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał się 
Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może 
być realizowany przez innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców PUZ. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 1,   
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, spełniającą 
wymagania określone w niniejszej Subklauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres robót budowlanych 
wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi Robót, do realizacji których 
PUZ zobowiązał się w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  

3. Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo 
Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego PUZ nie mogą zachodzić podstawy 
wykluczenia. 

4. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ, 
o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia 
oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
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udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda 
przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów takich samych jak określone w Tomie I SIWZ dla 
PUZ. 

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 4.5  jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

 

Subklauzula 4.6 Wsp·ğdziağanie 

W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami 
sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat, Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji 
Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się  
do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody 
wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. 

 

W zakresie wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na drodze Wykonawca: 

(i) umożliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, związanych  
z ewentualną przebudową bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach  
lub zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji 
inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, związane  
z realizacją Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak aby Operator lub jego 
podwykonawcy mogli prowadzić roboty, związane z KSPO, równolegle do robót 
budowlanych, związanych z realizacją Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robót, 
związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem urządzeń przydrożnych KSPO. 
Operator będzie musiał uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania 
techniczne i harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą 
przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia  
po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczne Operatora  
nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

W zakresie wdrożenia urządzeń i systemów wchodzących w skład przedsięwzięcia Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) Wykonawca: 

(i) umożliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych  
z dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń telematyki 
drogowej wchodzących w skład KSZR (w szczególności takich jak: stacje 
meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, bramownice 
wraz z tablicami i znakami o zmiennej treści, kamery, czujniki, sygnalizacje  świetlne 
wraz z doprowadzeniem do nich przyłączy energetycznych  
i budową sieci teletransmisyjnej), ewentualną przebudową bramownic posadowionych 
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w istniejących lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukcji wsporczych, na 
których w/w urządzenia telematyki drogowej będą montowane  
w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty związane  
z realizacją Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR  
lub jego podwykonawcy mogli prowadzić roboty związane z KSZR równolegle  
do robót budowlanych związanych z realizacją Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Wykonawcą KSZR lub jego podwykonawcami  
w zakresie robót związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury 
KSZR. Wykonawca KSZR będzie miał obowiązek uzgodnić i skoordynować wszelkie 
swoje rozwiązania techniczno-instalacyjne i harmonogramy robót, w jakikolwiek 
sposób związane z infrastrukturą przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać 
Zamawiającemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. 
Rozwiązania techniczno-instalacyjne Wykonawcy KSZR nie mogą wpływać  
na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym  
oraz innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt  
i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

 

 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeŒstwa  

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 3 dni przed 
datą rozpoczęcia Robót. 

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót, aż do ich ukończenia 
i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejňcie przez ZamawiajŃcego]. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, 
aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących się 
przepisów przeciwpożarowych, oraz 

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie  
w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy oraz 
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odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót 
wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia ZamawiajŃcego], 
lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając koszt tych prac z 
Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści:  

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania 
Robót wraz z uzyskaniem opinii Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu (przed złożeniem 
do zarządcy drogi) oraz uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada 
również za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w 
terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie 
możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego Projektu Tymczasowej 
Organizacji Ruchu.  

 

 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakoŜci  

W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi  
do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakości.  

Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności  
od etapu realizacji. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

(b) procedury obiegu informacji, 

(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  
w okresie zimowym,  

(d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  

(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania 
zarządzania jakością; oraz 

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 
sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu 
prac i Robót.  

 
Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia 
Jakości. W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Programie Zapewnienia 
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Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 
[Roszczenia ZamawiajŃcego].  

 

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały  
w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie  
i własnym staraniem.  

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa  
za Nieprzewidywalne, to Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedział się,  
lub powinien był dowiedzieć się przy zachowaniu należytej staranności, o tych niepomyślnych 
warunkach, da Inżynierowi powiadomienie. 

 

Subklauzula 4.13  Prawa przejazdu i urzŃdzenia  

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia 
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg  
lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się 
protokół. Inżynier dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń  
co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym  
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu.  
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp  
do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 
okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  
o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

 

Subklauzula  4.14 Unikanie zakğ·cania  
 
W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie 
wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu 
uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem dostępu do 
drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu 
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wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest zobowiązany 
udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania 
właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  
z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie 
Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

Subklauzula 4.15 Trasa dostňpu 

W Subklauzuli 4.15 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach „wymagane pozwolenia odnośnych władz  
na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów” dodaje się następującą treść: 

Wykonawca, przed rozpoczęciem korzystania z tras dostępu, jest zobowiązany  
do przedłożenia Zamawiającemu wykazu tras dostępu oraz oświadczeń o zawarciu 
porozumień lub zgód z innymi zarządcami dróg w zakresie korzystania z tych dróg przez 
Wykonawcę, jak również przez - wykonujących na jego rzecz czynności - Podwykonawców.  

 

Na końcu Subklauzuli 4.15 dodaje się podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących 
dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz  
w dalszej odległości które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów 
dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie 
mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został 
zinwentaryzowany w powyższy sposób.  

 

Subklauzula 4.18 Ochrona Ŝrodowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność  
za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia  
nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną 
dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z 
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.19  ElektrycznoŜĺ, woda i gaz  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu 
Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych 
Wykonawcy mediów lub innych usług. 
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Subklauzula 4.20 Sprzňt ZamawiajŃcego i materiağ do wydania bezpğatnie   

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 4.20 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 

 

Subklauzula 4.21 Raporty o postňpie pracy  

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu ĂRaporty o postňpie pracyò  
i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 4.21 Raporty o postňpie prac i Rob·tò. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postňpie prac i Rob·t 

W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie prac i Robót będą przygotowane przez 
Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu w następujących terminach i formie: 

(i) Tygodniowe Raporty – należy przekazać e-mailem w dniu następnym po okresie, 
którego dany raport dotyczy, oraz 

(ii) Miesięczne Raporty – należy przekazać e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 
3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla 
Inżyniera oraz Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas 
pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten 
będzie obejmował okres od początku realizacji. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się 
wyrazy „Miesięczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skreśla się wyrazy „pracy”  
i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j),(k) i (l)  o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 
mieć wpływ na jej wysokość; 

(j) zestawienie Podwykonawców; 

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 
nadzoru przyrodniczego i środowiskowego; oraz 

(l) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów 
Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami 
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”. 
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Subklauzula 4.23 Dziağania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść ostatniego zdania  trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy 
podczas Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne  
do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna 

Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie prac i Robót  lub  
w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym 
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela 
Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót  oraz 
omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Wykaz 
problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 
realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym 
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział 
Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub 
pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, Inżynier 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 
Rady.  

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  
i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 
w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym  
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 
spotkania. 

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika 
Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie  
z wymaganiami Prawa budowlanego. 

 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić 
Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,  
nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  
do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony  
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 
którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane  
za zgodność u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być 
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wykorzystywane jako dowody uzasadniające  roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  
[Roszczenia ZamawiajŃcego] lub  Subklauzulą 20.1  [Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegajŃcych nieruchomoŜci  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, 
jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej 
praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi 
i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki 
przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym 
w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń 
z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku  
z wykonywaniem Umowy. 

 

 

Dodana Subklauzula 4.28 IstniejŃca infrastruktura  

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności  
z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii 
i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, 
gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca  
w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić 
kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej 
wymienionych  sieci metodą nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie  
w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej w  
dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  
a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej  
w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie.  Wykonawca będzie 
również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia 
powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując 
Inżyniera o podejmowanych działaniach.  
 
W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób trzecich, 
Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej  
7 - dniowym wyprzedzeniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 
infrastruktury niebędące jego własnością. 

 

Dodana Subklauzula 4.29 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracň  
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1. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób 
biorących udział przy realizacji Umowy, wykonujących czynności opisane w podpunkcie 2. 
Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejňcie Rob·t i Odcink·w].  

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji:  

1) Dyrektora Kontraktu, 

2) Kierownika Budowy, 

3) Kierownika Robót Drogowych, 

4) Kierownika Robót Mostowych, 

5) Kierownika Robót Telekomunikacyjnych, 

6) Kierownika Robót Elektrycznych, 

7) Kierownika Robót Wodno – Kanalizacyjnych, 

8) Kierownika Robót Gazowych, 

9) Głównego Projektanta Drogowego, 

10) Głównego Projektanta Mostowego, 

11) personelu obsługi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz 

12) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - montażowych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również wykonania kluczowych 
części zamówienia, zgodnie z Subklauzulą 4.1 [Og·lne zobowiŃzania Wykonawcy].  

3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
związane z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 2 w trakcie realizacji Umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia 
powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  
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i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz  
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

c) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane 
z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 2, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Subklauzuli 8.7 
lit. (j) za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z Subklauzulą 4.29 
[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracň].  

7. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w Subklauzuli 8.7 lit. (k) za niewypełnienie przez Wykonawcę 
obowiązków opisanych w niniejszej Subklauzuli pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym terminie przez 
Zamawiającego.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.                                            

 

Klauzula 5 Projektowanie 

Subklauzula 5.1 Og·lne zobowiŃzania projektowe 

W Subklauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego 
się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego Roboty 
określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz 
przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającego. Pozostałe projekty przewidziane  
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w Umowie, w tym w szczególności projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości 
wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez 
Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne 
wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz przedmiary robót, Wykonawca przedłoży nie 
później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z 
wymogami Prawa budowlanego. 

Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez 
Zamawiającego w celach informacyjnych.  

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne  
do wykonania projektu" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane 
przez Prawo budowlane". 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów  
„Po otrzymaniu powiadomienia…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Wymaganiami Zamawiającego  
i dokładnego zbadania czy Wymagania Zamawiającego (włącznie z kryteriami projektowania i 
obliczeniami, jeśli są) są prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac oraz 
Robót zgodnie z Kontraktem. Jeśli Wykonawca napotka w Wymaganiach Zamawiającego 
błędy, wady lub nieprawidłowości, wówczas Wykonawca, jest zobowiązany dać Inżynierowi 
stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za 
każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym przypadku Subklauzulę 1.9 [Bğňdy w 
Wymaganiach ZamawiajŃcego] stosuje się odpowiednio. 

 

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie czwartym Subklauzuli 5.2 w zdaniu pierwszym skreśla się „21 dni” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „28 dni”.  

Na końcu Subklauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi 
Wykonawca. 

 

Subklauzula 5.3 ZobowiŃzanie siň Wykonawcy 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu ĂZobowiŃzanie siň 
Wykonawcyò i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 5.3 ZobowiŃzanie Wykonawcyò. 

Subklauzula 5.3 ZobowiŃzanie Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  
a na końcu Subklauzuli 5.3 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) zgodne ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 
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Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza 

W Subklauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulą 10.1 
[Przejňcie Rob·t i Odcink·w], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione  
w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane  
w Wymaganiach Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji 
Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy.   
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według Subklauzuli 10.1 
[Przejňcie Rob·t i Odcink·w], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu  
i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Subklauzula 5.7 Instrukcje obsğugi i konserwacji 

W Subklauzuli 5.7 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 5.7 dodaje się następującą treść: 

Instrukcje obsługi i konserwacji (eksploatacji) będą sporządzone w zakresie określonym 
w Wymaganiach Zamawiającego.  

 

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siğa robocza 

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i siğy roboczej 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 
Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty 
opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeŒ i warunki pracy siğy roboczej 

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego  
i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 
Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty 
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  

W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 
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W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.5 skreśla się wyrazy Ăani poza 
normalnymi godzinami pracy podanymi w ZağŃczniku do Ofertyò. 

Na końcu Subklauzuli 6.5 dodaje się następującą treść: 

W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.   

 
 
Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urzŃdzenia dla personelu kierowniczego i siğy 
roboczej  

W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeŒstwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  
z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeŒstwa], cały czas będzie podejmował wszystkie 
rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy 
we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego za 
utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor 
BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony  
do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres 
realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie  
do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w związku z prowadzonymi 
Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli 
prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 
wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii  
i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  
Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek 
ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i 
doświadczenie nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.   
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi  
lub Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości (w przypadku braku  projektanta  
lub kierownika budowy) lub w części (w przypadku braku kierowników robót branżowych), lub 
prawo do powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia 
ZamawiajŃcego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robót wynikająca z braku 
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Kierownictwa Wykonawcy, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do 
akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu,  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych 
lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, 
co do których określono wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera  
w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie   
7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną 
Kwotę Kontraktową.  Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później  
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania budową lub 
robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić 
wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań w ogłoszeniu  
o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 
podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 
oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca,  
w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia 
prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, 
sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.   
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

 

Klauzula 7 UrzŃdzenia, Materiağy i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Spos·b realizacji 

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 

W zakresie odbioru Robót, w przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady nie mają 
istotnego wpływu na ogólną jakość wykonanych Robót może dopuścić do odbioru tych Robót 
pod warunkiem dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytułu ich występowania 
na podstawie Instrukcji DP – T 14, będącej integralną częścią Umowy, oraz zgodnie z 
niniejszymi Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca może również wnioskować o zastosowanie mechanizmu wynikającego  
z załączonej do Umowy Instrukcji DP – T 14. Inżynier wtedy dokona oceny zasadności wniosku 
Wykonawcy i wyda określenie zgodnie z Subklauzulą 3.5 [OkreŜlenia]. 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 
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w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia  
16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone  
w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Subklauzula 7.2 Pr·bki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz 

dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich 
do stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Spos·b 
realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie pr·b 

W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

 

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczajŃce 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu ĂPrace zabezpieczajŃceò  
i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂPrace i Roboty zabezpieczajŃceò. 
 

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczajŃce 
 
W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie „pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 
 
Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
(c) wykonać każdą pracę i Robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa Robót,  
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace 
zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane do wykonania 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie będzie przebiegać niezgodnie  
z Kontraktem. 
 
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca 
zastosuje się do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 
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W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach „tej pracy” dodaje się 
wyrazy „i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „tę pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 

Subklauzula 7.7 WğasnoŜĺ UrzŃdzeŒ i Materiağ·w 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 7.7 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 7.8 Opğaty za eksploatacjň g·rniczŃ 

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

Dodana Subklauzula 7.9 Materiağy z rozbi·rki 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych 
urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Placu Budowy zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Klauzula 8 Rozpoczňcie, op·Ŧnienia i zawieszenie  

Subklauzula 8.1 Rozpoczňcie Rob·t  

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ĂRozpoczňcie Rob·tò  
i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 8.1 Rozpoczňcie Kontraktuò. 

Subklauzula 8.1 Rozpoczňcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie 
realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą 
prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie  
z Warunkami Kontraktu. 
Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem 
Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz Projektanta sprawującego nadzór 
autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Alternatywnie, Zamawiający jest 
uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia właściwego 
organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  
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(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 
(robotami), 

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 
(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie  obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz 

(c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony  zdrowia. 

 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione  
w podpunktach (a), (b) i (c).  
W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 
zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich  pozwoleń lub 
zezwoleń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia (zezwoleń)  
na realizację inwestycji drogowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach aktualizacji 
Programu przedłoży listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych 
dla okresu realizacji Robót. 
 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji 
wymienionej w podpunkcie (c)  oraz  pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej 
Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji Kontraktu tym 
spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 

Subklauzula 8.2 Czas na UkoŒczenie 

W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  
a na końcu Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 

(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie  
z wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], oraz 

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia pisemnego 
wniosku Wykonawcy. 

 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu ĂHarmonogramò  
i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 8.3 Programò. 

Subklauzula 8.3 Program  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z 
następujących części:  

(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID;  

(b) zasoby ludzkie;  

(c) przeroby i płatności. 
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Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:  

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe 
czynności niezbędne do uzyskania ZRID z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 
krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność  
i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego  
w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy  
z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji 
prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz 

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Program dla etapu Robót objętych 
zakresem wyżej wymienionej decyzji. Program składał się będzie z następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem  
z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby 
osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz  
z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót 
określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie 
inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach 
Zamawiającego, oraz 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz 
(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 
(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 
(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym,   
w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie 
(np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz 
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(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 
inwestycji, oraz 

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 
prowadzenia Robót, oraz  

(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie 
Dane Kontraktowe, oraz 

(xi) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 
Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy  
dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych  
do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz  

(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 
przedłożenia szczegółowego Programu dla poszczególnych etapów, Zamawiający naliczy 
Kary umowne według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w  formie pisemnej i edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się 
czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony 
postęp prac i Robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię 
Programu.  

 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni Program 
stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji, 
będzie zobowiązany do przedstawienia Programu obejmującego całość Robót, jeżeli 
uprzednio przedkładał Program obejmujący część Robót. 

 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji  
do Inżyniera, Inżynier  zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub 
jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w terminie 
14 dni od dostarczenia Programu lub jego aktualizacji.  

Jakakolwiek aktualizacja Programu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i 
terminowe wykonanie Kontraktu. 
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Nieprzestrzeganie Programu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi naruszenie 
Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do 
poprawienia].  

 

Subklauzula 8.4 PrzedğuŨenie Czasu na UkoŒczenie 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ĂPrzedğuŨenie Czasu  
na UkoŒczenieò i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 8.4 PrzedğuŨenie Czasu  
na UkoŒczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonaniaò. 

Subklauzula 8.4 PrzedğuŨenie Czasu na UkoŒczenie lub zmiana wykonania 
Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonania 

W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunięto całą treść podpunktu (d). 

 
Usunięto  całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Jeżeli Wykonawca uważa się …”. 
 
Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do zmiany  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim 
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub 
przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 
powyżej. 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy ścieżki 
krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia 
Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany  wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. W 
przypadku przedłużenia terminu uzyskania ZRID, o ten sam okres podlega przedłużeniu Czas 
na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka).  
 

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin lub nowy zakres wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych  
od Wykonawcy. Przy ocenie powyższego  uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu 
na Ukończenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym 
Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie 
zmniejszyć. 

 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się  
z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem 
opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował  
w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.  

Jeżeli na część Robót nie miały wpływu przyczyny i okoliczności powodujące przedłużenie 
Czasu na Ukończenie lub zmianę zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
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Wykonania, Inżynier może z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [OkreŜlenia] wskazać 
ograniczoną część Robót, których dotyczyć będzie przedłużenie Czasu  
na Ukończenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania.  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od  warunków 
niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 
(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 
wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,  

(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 
przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego 
pięciolecia licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. Okresem 
porównawczym będzie miesiąc.  

 

Subklauzula 8.6 SzybkoŜĺ postňpu pracy 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu ĂSzybkoŜĺ postňpu pracyò  
i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 8.6 SzybkoŜĺ postňpu prac i Rob·tò. 

Subklauzula 8.6 SzybkoŜĺ postňpu prac i Rob·t 

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skreśla się wyrazy „pracy”  
i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6  dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Program wraz z metodami 
przyspieszenia postępu prac i Robót i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 
14 dni od otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.  

 

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za op·Ŧnienie  

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ĂOdszkodowanie umowne za 
op·Ŧnienieò i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 8.7 Kary umowneò. 

Subklauzula 8.7 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy w wysokości:  

(i) za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach - 0,02% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejňcie czňŜci Rob·t], 

(ii) za każdy dzień zwłoki w trzecimi czwartym tygodniu - 0,03% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejňcie czňŜci Rob·t], 

(iii) za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia - 
0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejňcie 
czňŜci Rob·t]; 
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(b) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w dokumencie  Dane 
Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wysokości 
0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem 
postanowień Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonania]. 
Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania naliczane będą oddzielnie; 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilości 
Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót 
lub Odcinka, każda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu I.(b) niniejszej Subklauzuli 
Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet należnej Zamawiającemu Kary umownej z tytułu 
niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub przekroczenia Czasu na 
Ukończenie Robót lub Odcinka.  

Jeśli uprzednio naliczona Kara umowna z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania będzie wyższa od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub I.(a) Kary 
umownej, to wysokość należnej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzeżeniem 
Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonania]. 

 

(c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [OdstŃpienie 
przez ZamawiajŃcego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót –  
w wysokości 15% wartości tych Robót;  

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad lub wykonania zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia lub w protokole z przeglądu realizacji robót 
zaległych, lub ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, w terminach  
określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 10 000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

 (e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy  
o podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 
Podwykonawcami PUZ), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(f) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
Umowy o podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 
Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] -  
w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki 
przypadek; 

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II.10 
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć   
tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie o 
podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami 
PUZ), bez zgody Zamawiającego – w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(i) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]  
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- w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki 
przypadek; 

(j) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonują obowiązku 
zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Subklauzulą 4.29 [Zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracň] - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 
za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę; 

(k) za niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w Subklauzuli 4.29  
[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracň] pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

 

 
II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne: 

(a) za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu (Subklauzula 8.3 [Program] i 
Subklauzula 8.6 [SzybkoŜĺ postňpu prac i Rob·t]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o 
postňpie prac i Rob·t]), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(b) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 
lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji 
Ruchu -  w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień 
stwierdzonych powyższych nieprawidłowości.  

 

Z zastrzeżeniem wymagań określonych w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia ZamawiajŃcego], 
Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej, określonej w punkcie I niniejszej 
Subklauzuli, z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać 
jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej określonej  
w punkcie I (b) lub II niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie procedura określona  
w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonania]. 

 
Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
 
Każda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest niezależna 
od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę 
Umowy.  

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną: 

(a) z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 [OdstŃpienie przez Wykonawcň], zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem 
przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [OdstŃpienie przez ZamawiajŃcego] i Subklauzuli 
15.5 [Uprawnienie ZamawiajŃcego do odstŃpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z 
wywiŃzywania siň ï zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Subklauzula 8.10 PğatnoŜĺ za UrzŃdzenia i Materiağy w wypadku zawieszenia 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 8.10 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna IloŜĺ Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień 
Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program] oraz dokumentem 
Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą 
brane pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany  
w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania,  
a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego,  
a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych 
określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie PrzejŜciowych świadectw PğatnoŜci],  

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera 
Materiały przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach Płatności. 

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloŜci 
Wykonania 

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 
Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:  

(i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. złożenie do właściwego organu administracji publicznej  
w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID), lub  

 (ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. wykonane w terminie […] miesięcy od Daty Rozpoczęcia  
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna IloŜĺ Wykonania], 
Roboty o wartości niemniejszej niż […] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) 

w terminie określonym przez Inżyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary umownej.  
W przeciwnym wypadku, Zamawiający zatrzyma z najbliższego Przejściowego Świadectwa 
Płatności kwotę równą wysokości należnej Kary umownej, tytułem Kwot Zatrzymanych. 

Jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany, Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe 
zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie lub dokona zwrotu Kwot 
Zatrzymanych zgodnie z Subklauzulą 14.9 [PğatnoŜĺ Kwoty Zatrzymanej], bezzwłocznie po 
otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia.  

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukończenie, Zamawiający, z zastrzeżeniem Subklauzuli 
2.5 [Roszczenia ZamawiajŃcego], uprawniony będzie do wyegzekwowania należności 
wynikającej z Kary umownej, w szczególności poprzez uruchomienie powyższego 
zabezpieczenia zakończenia robót w Czasie na Ukończenie, lub poprzez potrącenie należności 
wynikającej z Kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty 
Zatrzymane zostaną zaliczone na rzecz należności wynikającej z Kary umownej. 



   53 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               

dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

SWK stan na dzień 21.01.2019r. 53 

 

Powyższa procedura ma zastosowanie również w przypadku naliczenia Kar umownych 
określonych w punkcie II Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

 

Klauzula 9 Pr·by KoŒcowe 

Subklauzula 9.1 ZobowiŃzania Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropkę  
na przecinek i dopisano następującą treść: „oraz zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Wymaganiach Zamawiającego”. 

 

Klauzula 10 Przejňcie przez ZamawiajŃcego 

Subklauzula 10.1  Przejňcie Rob·t i Odcink·w 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca 
jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty  
i oświadczenia wymagane  ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje  
o pozwoleniu na użytkowanie.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  
(a) zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca 
wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na UkoŒczenie],  
z pominięciem Wad oraz drobnych zaległych prac, podając jednocześnie wykaz stwierdzonych 
Wad oraz drobnych zaległych prac, wskazanych również przez Komisję Odbioru Robót, i 
termin ich usunięcia oraz wykonania.  
Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 
 
 
Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 
negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera 
czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe 
użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi 
Zamawiającego i przekaże do wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana  
w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne]  
lub Subklauzula 15.2 [OdstŃpienie przez ZamawiajŃcego]. 

Subklauzula 10.2  Przejňcie czňŜci Rob·t  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 
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Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części Robót 
i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu  
na użytkowanie (jeżeli jest wymagana według wyłącznego uznania Zamawiającego dla tej 
części Robót). 
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. W sytuacji, gdy Zamawiający nie 
wymagał od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i nie przejął do 
użytkowania części Robót nie wymaga się przedłożenia Gwarancji Jakości przez Wykonawcę. 
 

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli Wykonawca 
poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się następującą 
treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  

 

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Pr·bach KoŒcowych  

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

 

Dodana Subklauzula 10.5  UprzŃtniňcie Placu Budowy po UkoŒczeniu Rob·t 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy 
wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne 
zalegające materiały.   
 
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na 
Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, 
Robót Tymczasowych i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia 
Wad. 
 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi 
wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Klauzula 11 OdpowiedzialnoŜĺ za wady 

Subklauzula 11.1 UkoŒczenie zalegğej pracy i usuniňcie wad  

W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 



   55 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               

dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

SWK stan na dzień 21.01.2019r. 55 

 

Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć Wad innych niż wskazane  
w Świadectwie Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o następującej treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad, 
oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia  
i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej 
lub określi sposób postępowania z uwzględnieniem Instrukcji DP – T 14, stanowiącej załącznik 
do niniejszej Umowy. 

 

 

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usuniňcia wad 

W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach bądź nie wykona zaległych prac: 

(i) określonych w Świadectwie Przejęcia, lub 

(ii) określonych w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 
roboty zaległej, lub 

(iii) ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości  
i Okresie Rękojmi za Wady  

w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii  
i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną  
na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkody” oraz skreśla się wyrazy 
„tej daty” i zastępuje się wyrazami „tego terminu”,  
a po wyrazach „według swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie 
od przysługujących mu Kar umownych:” 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkody”. 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„(b) zażądać od Inżyniera, aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie  
z Subklauzulą 3.5 [OkreŜlenia], z uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14, będącej integralną 
częścią Umowy lub”. 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkoda” oraz przed wyrazami 
„odstąpić od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni od upływu terminu na usunięcie 
tej Wady”. 

 

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej czňŜci Rob·t 

W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyrazy „lub szkoda. 

 



   56 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               

dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

SWK stan na dzień 21.01.2019r. 56 

 

Subklauzula 11.6 Dalsze pr·by 

W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy „lub 
szkody”. 

 

Subklauzula 11.8 ObowiŃzek poszukiwania przez Wykonawcň 

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem” i w to 
miejsce wpisuje się następującą treść: „wraz z zyskiem w wysokości 3% tego Kosztu”. 

 

Subklauzula 11.9 świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 
zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi na 
wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca 
wywiązał się z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające,  
iż Wykonawca usunął wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe 
prace wskazane w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia 
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty 
zaległej. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku 
Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane 
Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie  
z usunięciem wszelkich Wad oraz wszelkich zaległych prac opisanych  
w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 
wykonanie roboty zaległej. 

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. 

Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania 
Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 

 

 

Subklauzula 11.10 Niewypeğnione zobowiŃzania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości,  
w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 
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Subklauzula 11.11  UprzŃtniňcie Placu Budowy 

W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją   
następującą treścią: 
 
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 
Wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających 
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelności 
Wykonawcy lub przedłożonych przez niego gwarancji. 

 

Dodana Subklauzula 11.12 ZobowiŃzania w Okresie Gwarancji JakoŜci 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres 
określony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu 
Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości 
liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa 
Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym 
Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych,  
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 
 
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu. 
 
Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 
Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 
Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 
Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Dodana Subklauzula 11.13 Rňkojmia za Wady  

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 
przysługują ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres Rękojmi 
za Wady dla Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty wskazanej w  
Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej, i trwa przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) 
miesięcy.  
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Klauzula 12 Pr·by Eksploatacyjne 

Subklauzula 12.1 Procedura Pr·b Eksploatacyjnych 

Usunięto całą treść Subklauzuli 12.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane 
Próby Eksploatacyjne. Próby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, który będzie 
zobowiązany: 

(a) dostarczyć całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały  
i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne  
do sprawnego przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych, oraz 

(b) przeprowadzić Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
Wykonawcę według Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsğugi i konserwacji], z takim 
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prób oraz w czasie koniecznym do ich 
przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach. 

 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, niezwłocznie jak tylko będą one technicznie 
możliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiającemu z 21-dniowym wyprzedzeniem 
powiadomienie o dacie, po której Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone. Próby zostaną 
przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli 
Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wówczas Zamawiający wyznaczy odpowiedni 
termin tych Prób. 

Jeśli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzić Próby 
Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy  
i będą wiążące dla każdej ze Stron. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. 

Subklauzula 12.2 Op·Ŧnione Pr·by  

W Subklauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy „jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia 
przez Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „zwłoki powstałej na skutek działania  
lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera” oraz skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”  
i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Pr·b Eksploatacyjnych 

W Subklauzuli 12.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 
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Klauzula 13 Zmiany i korekty  

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla 
zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, i jeżeli 
Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, 
z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [ObowiŃzki i upowaŨnienia InŨyniera] wprowadzenie 
Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 

Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek 
momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie polecenia, 
albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana może 
obejmować pominięcie prac lub Robót.  

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym 
przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed 
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku  
w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia 
Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby 
trzecie (wykonanie zastępcze). 

 

Subklauzula 13.2 InŨynieria wartoŜci 

W Subklauzuli 13.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 13.2  dodaje się następującą treść: 

Jeżeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej części, 
to Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzula 3.5 [OkreŜlenia], aby uzgodnić  
lub określić honorarium Wykonawcy, które będzie włączone do Ceny Kontraktowej. 
Honorarium to będzie wynosiło 10% różnicy między następującymi kwotami: 

(i)  takim zmniejszeniem wartości kontraktowej, wynikłym z tej zmiany, wyłączając 
korekty według Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajŃce ze zmian stanu prawnego]  
i Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu], a 

(ii) zmniejszeniem (jeśli jest) wartości dla Zamawiającego zmienionych Robót, biorąc 
pod uwagę wszelkie zmniejszenie jakości, przewidywanej żywotności technicznej 
lub sprawności eksploatacyjnej. 

Jednakże jeżeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie będzie należne. 

 

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

W Subklauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreśla się wyrazy „będą zawierały rozsądny zysk i”. 
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Na końcu Subklauzuli 13.3 dodaje się następującą treść: 

Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [OkreŜlenia], ustali zmianę wartości 
odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w Wykazie Płatności, przy wykorzystaniu 
cen średnich z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe, aktualnych w dacie 
ustalenia wartości tej zmiany. 

W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe 
porównywalnych rodzajów Robót lub Materiałów, zastosowanie będą miały, w kolejności 
wskazanej poniżej:  

(i) ceny jednostkowe uzgodnione przez Inżyniera w ZPRS, lub 
(ii) wycena opracowana na podstawie dostępnych KNR, z uwzględnieniem 

minimalnych wskaźników narzutów kosztów (wraz z zyskiem) oraz minimalnych 
stawek za robociznę, materiały i sprzęt, określonych w biuletynie wskazanym w 
dokumencie Dane Kontraktowe, lub 

(iii) wycena przedstawiona przez Wykonawcę. 
 

Inżynier będzie również poszukiwał wartości elementu ryczałtowego podlegającego zmianie  
i ustali jego wycenę w oparciu o powyższe zasady.  

Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem 
Czasu na Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 

Subklauzula 13.4 PğatnoŜĺ w stosowanych walutach 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 13.4 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 13.5 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.8 Korekty wynikajŃce ze zmian kosztu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 
I. Waloryzacja 
 
Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek 
cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 
Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości 
wprowadzone  do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunków Kontraktu. 
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Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki 
cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego 
dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  
 

a) Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe 
z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

b) Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,) 
c) Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt), 
d) Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal), 
e) Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo), 
f) wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI), 
g) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej (jako robocizna), 

 
 
W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 
najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
 
Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  
za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane 
roboty budowlane do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna 
wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej Subklauzuli, 
osiągnie limit +/- 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Waloryzacji będą podlegać 
jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za 
Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukończenie. Od 30 dnia przed upływem Czasu 
na Ukończenie  waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników 
obowiązujących na 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie.  Po tym terminie 
wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty 
płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony 
według wzoru: 
 
 
 

╦▪ ╪ ╫
╒╟╘▪
╒╟╘▫

╬
╟▪
╟▫

▀
╡▪
╡▫

▄
╒▪
╒▫

█
═▪
═▫

▌
╢▪
╢▫

▐
╚▪
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gdzie: 
 
„Wn" jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania 
w stosunku do wszystkich kwot; 
 
„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5. 
 
„b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z 
zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z Elementów 
robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta 
jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, 
która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji 
wynosiła 0,5.   
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„CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym, oraz 
 
 
CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie z Subklauzulą 
1.1.3.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.  
 
 
 
 
 
 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 

ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 

 

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,23 

PALIWO (c) P 0,07 

ROBOCIZNA ( d) R 0,04 

CEMENT (e) C 0,07 

ASFALT ( f) A 0,02 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 
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Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 
odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 
wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym 
Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca 
obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym 
Świadectwie Płatności,  zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z 
opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca  
za który wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji.  
 
 
Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane,  zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 
odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszej Subklauzuli.  
 
 
W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą   
lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień 
niniejszej Subklauzuli powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie 
dla wszystkich Umów o podwykonawstwo. 
 
 
Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen.  
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli 
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.  
 
 
Zgodnie z poniższym wzorem: 
 

ὡ ὥ ὦ
ὅὖὍ

ὅὖὍ
ὧ ὢ Ễ Ὤ ὣ 

 
gdzie: 
„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 
  
„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3 
 
„c”, … , „h” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób aby 
ich suma wynosiła wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1 
  
„X”, …, „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka 
waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Aop 
lub Snp/Sop lub Knp/Kop. 
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„CPInp", „Pnp", „Rnp", „Cnp”, „Anp”, „Snp”, „Knp” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi 
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz 
 
 
„CPIop”, „Pop", „Rop", „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi 
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 
 
Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 
comiesięcznie począwszy od 13 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Robót objętych umową 
o podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą 
waloryzowane do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub 
spadku cen, wynikających z niniejszej Subklauzuli, osiągnie limit +/- 5 % wartości Robót w  
zawartej umowie o podwykonawstwo.  
 
II. Redukcja Ceny Kontraktowej 
 
Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, gdy: 

(i) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki dotyczące 
pozacenowych kryteriów, tj. określone w Subklauzuli 4.1 [Og·lne zobowiŃzania 
Wykonawcy] oraz wypełnionym Formularzu „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy” 
oraz w załączniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, będących integralną 
częścią Umowy,  

(ii) nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, będącą 
integralną częścią Umowy 

(iii) nieosiągnięcia parametrów wskazanych we właściwych WWiORB i na zasadach 
tam określonych. 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i pğatnoŜĺ 

Subklauzula 14.2 PğatnoŜĺ zaliczkowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy,  
w sytuacji gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o płatność zaliczkową. Wykonawca także 
ustanowi i wniesie zabezpieczenie płatności zaliczkowej zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 

Całkowita kwota płatności zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż jedna) 
będą takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie 
otrzyma wniosku o płatność zaliczkową oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub jeżeli 
całkowita kwota płatności zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, 
niniejsza Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 
Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności  
na każdą ratę płatności zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 
[Wystňpowanie o PrzejŜciowe świadectwa PğatnoŜci] i po tym, jak Zamawiający otrzyma:  
(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz 
(ii) wniosek o płatność zaliczkową, oraz  
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(iii) zabezpieczenie dla udzielanej płatności zaliczkowej bądź jej raty. Zabezpieczenie  
to będzie miało formę określoną w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia 
płatności zaliczkowej.  
 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni,  
że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu płatności zaliczkowej, ale jej kwota może 
być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano  
w Świadectwach Płatności. 

Jeśli warunki zabezpieczenia podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została 
zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie 
przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu płatności zaliczkowej. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej  bądź jej raty 
na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony 
do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie 
zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana 
tytułem zwrotu płatności zaliczkowej. 

 

Płatność zaliczkowa będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach 
Płatności. Jeżeli inne procenty nie są podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to: 

(a) potrącenia rozpoczną się od Świadectwa Płatności, w którym suma wszystkich 
poświadczonych płatności przejściowych (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz 
potrąceń i zwrotów zatrzymania) przekroczy pięćdziesiąt procent (50%) Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej, oraz 

(b) potrącenia będą dokonywane zgodnie ze stopą spłaty równą jednej czwartej (25%) kwoty 
każdego Świadectwa Płatności (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń  
i zwrotów zatrzymania) do czasu aż płatność zaliczkowa zostanie zwrócona. 
 

 

Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
dla Robót lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [OdstŃpienie przez 
ZamawiajŃcego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstŃpienie przez Wykonawcň] lub Klauzuli 19 
[Siğa WyŨsza] (w zależności od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie się natychmiast 
wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu. 

 

Subklauzula 14.3 Wystňpowanie o PrzejŜciowe świadectwa PğatnoŜci 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”. 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz 
w miesiącu. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunięto całą treść podpunktu (c) i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 
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[Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloŜci 
Wykonania]; 

 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Płatność z tytułu wydłużenia Czasu na Ukończenie, określona zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.3 
[Koszt], będzie następować od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności 
wystawionego w przedłużonym Czasie na Ukończenie do daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejňcie Rob·t i Odcink·w]. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści: 

Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy: 

(i) zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby  
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami 
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; oraz 

(ii) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracň]. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie 
wszystkich Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę.  

 

Do każdego Rozliczenia, w którym Wykonawca będzie występował o płatność sporządzonych 
Dokumentów Wykonawcy, zostanie dołączony również wykaz wykonanych i wydanych 
Zamawiającemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczególnych Dokumentów 
Wykonawcy. Każda płatność z tytułu wykonanych i wydanych Zamawiającemu 
poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, będzie uwzględniała również nabycie praw przez 
Zamawiającego według Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych 
faktur VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży 
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym 
dowodom zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się czwarty akapit o następującej treści: 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy 
Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu 
cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego  
i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.   

ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, 
objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych 
jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z wyłączeniem wartości Dokumentów 
Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych z Robotami. 
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ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania 
wartości i zaawansowania Robót Stałych. 

ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu  
i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera, które zawsze może zostać przez Inżyniera 
uchylone.  

Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 
Inżynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia 
ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy 
robót w odniesieniu do średnich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe 
tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności. W przypadku 
braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe porównywalnych rodzajów 
Robót, odpowiednie zastosowanie będzie mieć Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].  

 

Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona  
na podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót 
na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą 
podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Subklauzula 14.4 Wykaz PğatnoŜci 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ĂWykaz PğatnoŜciò  
i zastŃpiono go nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 14.4 Plan PğatnoŜciò. 

Subklauzula 14.4 Plan PğatnoŜci 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami 
Płatności, przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  

Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem  
i Zamawiającym.  

Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia  
i powinien obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  

Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia 
każdego miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy,  
aż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

 

Subklauzula 14.5 UrzŃdzenia i Materiağy przeznaczone dla Rob·t 

W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula  
ma zastosowanie, to”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy „wysłane na Plac Budowy” zastępuje się 
wyrazami „dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

 

Usunięto całą treść  drugiego akapitu Subklauzuli 14.5. 
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W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania trzeciego akapitu i treść 
podpunktów (a) i (b) i w to miejsce wpisano następującą treść: 
Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów 
(włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne  
do inspekcji, 

(ii) przedłożył Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS), o którym mowa  
w Subklauzuli 14.3 [Wystňpowanie o PrzejŜciowe świadectwa PğatnoŜci] 

oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane,  
są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne  
z Kontraktem. 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść podpunktu (c). 
 
Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o następującej treści: 
Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty 
wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów 
(bez VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może  
w żadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. Po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie  
z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może być ponownie wykorzystana. 

 

Subklauzula 14.6 Wystawianie PrzejŜciowych świadectw PğatnoŜci  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa  
do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [PğatnoŜĺ]. 

 

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed 
wystawieniem…” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane 
Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Warunek dotyczący minimalnej kwoty płatności podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie 
dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. 
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Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Przejściowe 
Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane …” dodaje się następującą treść: 

Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca  
nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę, według Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy  
o pracň], w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Wystňpowanie  
o PrzejŜciowe świadectwa PğatnoŜci]. 

 

Subklauzula 14.7 PğatnoŜĺ 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania 
Przejściowego Świadectwa Płatności.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez  Inżyniera po uzgodnieniu 
Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 
członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, 
jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia 
przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 
Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki 
będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem  
do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać części płatności odrębnie na 
rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez 
Inżyniera.  

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 
do każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, 
wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności  
z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

 

Subklauzula 14.8 Op·Ŧniona pğatnoŜĺ 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [PğatnoŜĺ], to będzie 
uprawniony do otrzymania Odsetek wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności 
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 
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Subklauzula 14.9 PğatnoŜĺ Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukończenie, Kwota Zatrzymana na podstawie 
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej 
IloŜci Wykonania] będzie poświadczona przez Inżyniera do zapłaty w oparciu o przedłożone 
przez Wykonawcę Rozliczenie końcowe zgodnie z Subklauzulą 14.10 [Rozliczenie koŒcowe]. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie koŒcowe 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”. 

Subklauzula 14.11 WystŃpienie o Ostateczne świadectwo PğatnoŜci 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”.  

 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiŃzaŒ 

W Subklauzuli 14.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropkę na przecinek  
i dopisano następującą treść: „z wyłączeniem zobowiązań będących przedmiotem sporów 
zgodnie z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie spor·w].”. 

 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego świadectwa PğatnoŜci 

W Subklauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na końcu podpunktu (b) zamieniono kropkę  
na przecinek i dopisano następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie  
z zobowiŃzaŒ].”. 

 

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialnoŜci ZamawiajŃcego 

W Subklauzuli 14.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach „z realizacją Robót,” dodaje się 
następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowiŃzaŒ] oraz”. 

Subklauzula 14.15 Waluty pğatnoŜci 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 
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Klauzula 15 OdstŃpienie przez ZamawiajŃcego 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 
według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Inżynier jest 
uprawniony, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy wykonania lub zmiany 
sposobu wykonania takiego zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyznaczając termin właściwy do wykonania 
zobowiązania. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 
491 KC.  

 

Subklauzula 15.2 OdstŃpienie przez ZamawiajŃcego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie od Daty Rozpoczęcia 
do 730 dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli 
Wykonawca: 

(a) nie zastosuje się do wezwania według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia], 
(b) nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
(c) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu,  

(d) uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczňcie, op·Ŧnienia i zawieszenie], 
lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczajŃce], w ciągu 28 dni  
od otrzymania go, 

(e) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie  
z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części  
lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(f) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek osobistego wykonania kluczowej 
części zamówienia, określony w Subklauzuli 4.1 [Og·lne zobowiŃzania Wykonawcy] 
oraz w dokumencie Dane Kontraktowe,  

(g) nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego w 
Subklauzuli 4.1 [Og·lne zobowiŃzania Wykonawcy], 

(h) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osoby, bez 
akceptacji Inżyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulą 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy], 

(i) staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów kodeksu 
spółek handlowych, 

(j) daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 
łapówkę, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę  
lub nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 
z Kontraktem, lub 
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(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności  
lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie, 
daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę  
lub nagrodę, jak opisana w niniejszym punkcie (j). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla 
Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia, 

(k) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach I.(a) i I.(b) 
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
brutto, 

(l) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku 
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, Zamawiający 
udziela Wykonawcy w każdym z zaistniałych powyżej przypadków, z wyjątkiem przypadków 
określonych w punktach (i), (j,) (k), dodatkowego terminu w  wymiarze 30 dni na usunięcie 
zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową, pod rygorem odstąpienia 
od Umowy. W przypadku nieusunięcia powstałych naruszeń i niedoprowadzenia do stanu 
zgodnego z Umową w dodatkowym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 
Umowy. 

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie ze 
skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy oświadczenia  
o odstąpieniu od Umowy.  

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 
491 KC. 

Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Placu Budowy. 

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować 
się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń  
(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia 
lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 
inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr oraz,  
z zastrzeżeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentów Wykonawcy i innej 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od części 
świadczenia. 
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Subklauzula 15.3 Wycena na datň odstŃpienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie  
o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy.  
Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Strony zgadzają się, iż przedmiotowa 
inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. W przypadku nieobecności Wykonawcy uznaje się, 
iż Wykonawca zaakceptował czynności inwentaryzacji oraz jej wiążący charakter. 

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [OkreŜlenia], aby uzgodnić lub określić 
wartość Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne 
Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 15.4  PğatnoŜĺ po odstŃpieniu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia ZamawiajŃcego], 

(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 
realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne  
za opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiającego  
i ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po 
uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 
[Wycena na datň odstŃpienia]. Po odzyskaniu wartości szkód oraz ściągnięciu 
odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
ewentualną nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów. 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 
Subklauzuli 15.3 [Wycena na datň odstŃpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot należnych 
Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 

 

Subklauzula 15.5 Uprawnienie ZamawiajŃcego do odstŃpienia 

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją następującą 
treścią: 

Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2 [OdstŃpienie przez ZamawiajŃcego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstŃpienie przez Wykonawcň 

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
PrzejŜciowych świadectw PğatnoŜci], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty  
i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 14.7 
[PğatnoŜĺ], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co 
najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty  
(lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub 
płatności, w zależności od przypadku. 

Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót  
(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania Odsetek zgodnie z 
Subklauzulą 14.8 [Op·Ŧniona pğatnoŜĺ] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 [OdstŃpienie 
przez Wykonawcň]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano  
w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, 
 to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub 
Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] do: 

(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 
Subklauzuli 8.4 [PrzedğuŨenie Czasu na UkoŒczenie lub zmiana  wykonania 
Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, 
że będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[OkreŜlenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

 

Subklauzula 16.2 OdstŃpienie przez Wykonawcň 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od daty 
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego 
Świadectwa Płatności w terminie 42 dni od upłynięcia czasu podanego  
w Subklauzuli 14.7 [PğatnoŜĺ], w ciągu którego ma być dokonana płatność, 
pomijając potrącenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia 
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ZamawiajŃcego],  Subklauzulą 8.7 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
PrzejŜciowych świadectw PğatnoŜci] oraz Subklauzulą 14.7 [PğatnoŜĺ], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 
[PrzedğuŨone zawieszenie], 

(d) Zamawiający w rażący sposób nie wykonuje swoich zobowiązań według Kontraktu.  

Przed skorzystaniem przez Wykonawcę z prawa do odstąpienia od Umowy, Wykonawca  
w formie pisemnej udziela Zamawiającemu, w każdym z zaistniałych powyżej przypadków  
(lit. a-d), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych okoliczności.  
W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Wykonawca będzie uprawniony 
do odstąpienia od Umowy.  

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa 
wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia Zamawiającemu 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne doręczenie Strony 
uznają doręczenie, o którym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).  

 

 

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usuniňcie Sprzňtu Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 [OdstŃpienie 
przez ZamawiajŃcego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie ZamawiajŃcego  
do odstŃpienia], Subklauzuli 16.2 [OdstŃpienie przez Wykonawcň] i Subklauzuli 19.6 
[OdstŃpienie wedğug uznania, pğatnoŜĺ i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez 
Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, 
lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót 
znajdujących się w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie spowoduje 
ich degradacje lub konieczność rozbiórki tych Robót, oraz 

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 
rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne  
dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego; jeżeli inne 
Dobra nie zostaną usunięte w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego przez 
Inżyniera lub Zamawiającego to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia  
z Placu Budowy wszystkich tych innych Dóbr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz 

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne płatności względem 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

Subklauzula 16.4 PğatnoŜĺ przy odstŃpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [OdstŃpienie przez Wykonawcň] 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [OdstŃpienie wedğug uznania, 
pğatnoŜĺ i zwolnienie], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnoŜĺ 

Subklauzula 17.4  Skutki zagroŨeŒ stanowiŃcych ryzyko ZamawiajŃcego 

W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się wyrazy „rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.” 
i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „zysk w wysokości 3% tego Kosztu.”.  

 

 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnoŜci 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 17.6 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Og·lne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeŒ 

W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Rob·t i Sprzňtu Wykonawcy   

W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia 
pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości 
określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje się następującą treść: 

Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności 
ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia 
Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia 
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pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w dokumencie Dane 
Kontraktowe. 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści: 

W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony 
do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy  
na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie 
potwierdzenia ubezpieczenia. 

 

 

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia os·b i uszkodzenia wğasnoŜci 

W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 
wydarzenia, nie niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym okresie 
wymagalności ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych  
w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutk·w bğňd·w projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka Zamawiającego 
z tytułu błędów projektowych w  Dokumentach Wykonawcy. 
Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie  Dane 
Kontraktowe. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

 

 

Klauzula 19 Siğa WyŨsza 

Subklauzula 19.6 OdstŃpienie wedğug uznania, pğatnoŜĺ i zwolnienie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 
jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę według 
Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile WyŨszej], lub w wielu okresach dających razem więcej 
niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę, to wtedy 
każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia powstania okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie. W tym przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca 
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będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniňcie Sprzňtu 
Wykonawcy]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo 
Płatności, które będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone 
Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia  
i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego 
po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji 
Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało  
w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia 
Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy. 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraŨ 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą 
treścią: 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 
(i) jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  
(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 
(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli  niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku  
z Kontraktem, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub 
okoliczność, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak  
to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się,  
lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności. 

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni,  
to Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie 
będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności,  
a Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 
W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli. 

 

Usunięto całą treść szóstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją  następującą treścią: 

W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez 
Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, 
Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz 
ze szczegółowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, 
zgodnie z Subklauzulą 3.1 [ObowiŃzki i upowaŨnienia InŨyniera]. Inżynier może również 
zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających 
roszczenie.  
Zamawiający podejmie decyzję w terminie 90 dni od dnia doręczenia stanowiska Inżyniera 
Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami. Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbędnych 



   79 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               

dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

SWK stan na dzień 21.01.2019r. 79 

 

informacji. Przedstawienie żądania przez Zamawiającego przerywa bieg 90-dniowego 
terminu. 

 
 
Na końcu Subklauzuli 20.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie  
o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany  wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz 
do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających 
z Subklauzuli 8.2 [Czas na UkoŒczenie], Subklauzuli 8.4 [PrzedğuŨenie Czasu na UkoŒczenie 
lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej IloŜci Wykonania] oraz Subklauzuli 8.13 
[Wymagana Minimalna IloŜĺ Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności uzasadniające 
przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy Inżynierowi 
roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.  
W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na 
Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie 
zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający 
będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 

W Subklauzuli 20.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu w Subklauzuli 20.2 zamieniono kropkę na przecinek  
i dopisano następującą treść: „lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony i 
zatwierdzonym przez Inżyniera.”. 

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skreśla się wyrazy: „do zatwierdzenia przez drugą 
stronę”.  

Akapit czwarty Subklauzuli 20.2 zastępuje się następującą treścią: „W przypadku braku 
uzgodnienia trzeciego członka Komisji, jego wybór nastąpi poprzez losowanie z listy 
potencjalnych członków zaproponowanych przez Strony. Strony wskazują po trzech 
kandydatów, spośród których Inżynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecności 
pozostałych członków Komisji oraz Dyrektora Kontraktu.”.    

 

Na końcu szóstego akapitu w Subklauzuli 20.2 usunięto treść ostatniego zdania i zastąpiono 
je następująca treścią: „Każda Strona będzie odpowiedzialna za zapłatę wynagrodzenia 
zgodnie z zawartą umową z Rozjemcą.”. 

Niniejsza Subklauzula nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez 
którąkolwiek ze Stron, za wyjątkiem spraw wniesionych przed datą odstąpienia od Kontraktu. 

 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia skğadu komisji rozjemstwa  
w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 W przypadku, gdy: 



   80 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               

dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

SWK stan na dzień 21.01.2019r. 80 

 

(a) któraś ze Stron nie jest w stanie mianować członka Komisji, do daty wskazanej  
w dokumencie Dane Kontraktowe, lub 

(b) Strony nie są w stanie mianować osoby zastępującej, w ciągu 21 dni  
od daty, w której jeden z członków Komisji mianowany przez Strony, odrzuca 
propozycję pełnienia funkcji lub nie jest w stanie jej pełnić na skutek śmierci, 
niezdolności, rezygnacji lub odwołania go,  

uznaje się, że Komisja nie powstanie, a spór rozstrzygany jest zgodnie z Subklauzulą 20.6 
[Rozstrzyganie spor·w]. 

W przypadku, gdy członek Komisji wyznaczony do działania jako przewodniczący odrzuca 
propozycję pełnienia funkcji lub nie może jej pełnić na skutek śmierci, niezdolności, rezygnacji 
lub odwołania go, a Strony nie są w stanie uzgodnić osoby zastępującej, to wybór 
przewodniczącego nastąpi poprzez losowanie z listy potencjalnych członków 
zaproponowanych przez Strony. Strony wskazują po trzech kandydatów, spośród których 
Inżynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecności pozostałych członków Komisji oraz 
Dyrektora Kontraktu. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego Komisji, 
uznaje się, że Komisja nie powstanie, a spór rozstrzygany będzie zgodnie z Subklauzulą 20.6 
[Rozstrzyganie spor·w]. 

 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli między Stronami powstanie spór, to wtedy w terminie  
28 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące spór, którakolwiek ze Stron może 
na piśmie, z kopią dla drugiej Strony i Inżyniera, wnieść ten spór do Komisji dla uzyskania jej 
decyzji. Taki wniosek będzie podawać, że jest złożony według niniejszej Subklauzuli. 

Będzie się uważało, że Komisja otrzymała jakikolwiek  wniosek złożony według niniejszej 
Subklauzuli z datą doręczenia go przewodniczącemu Komisji. 

Strony uzgadniają, iż w przypadku złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Komisję, 
niezgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, w szczególności:  

(a) jeśli Inżynier nie wydał określenia na podstawie Subklauzuli 3.5 [OkreŜlenie]  
z uwzględnieniem Subkauzuli 3.1 [ObowiŃzki i upowaŨnienia InŨyniera], lub 

(b) Wykonawca nie złożył uprzednio do Inżyniera, zgodnie z procedurą wskazaną  
w Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], roszczenia ostatecznego, lub 

(c) wniosek został złożony z naruszeniem postanowień Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], 

Komisja odrzuci ten wniosek, podając przyczynę jego odrzucenia. 

W przypadku złożenia wniosku zgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli,  
Zamawiający i Wykonawca dostarczą przewodniczącemu Komisji po jednej kopii wszystkich 
niezbędnych dokumentów odnoszących się do spornej sprawy. Wykonawca na każde żądanie 
Komisji lub któregokolwiek z jej członków, udostępni Plac Budowy do celów związanych z 
wydaniem decyzji w takim sporze. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za 
Plac Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i Warunków Kontraktu. Będzie się uważało, 
że Komisja nie działa jako arbitrzy.  

Przy rozstrzyganiu sporu, Komisja związana jest granicami wniosku, chyba że Strony ustaliły 
inaczej. Decyzje Komisji muszą być wydane zgodnie z Kontraktem.  
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Decyzję w sprawie spornej uznaje się za wydaną przez Komisję, jeżeli została podpisana przez 
każdego z trzech członków Komisji. 

Jeżeli którakolwiek ze Stron nie wniesie do Komisji wniosku o rozstrzygnięcie sporu,  
o którym mowa powyżej, w ciągu takiego okresu 28 dni, to uznaje się, iż Strony ostatecznie 
rezygnują z poddawania przedmiotowego sporu pod rozstrzygnięcie Komisji. 

W ciągu 42 dni od otrzymania wniosku o rozstrzygnięcie sporu lub w ciągu takiego innego 
czasu, jaki może być zaproponowany przez Komisję i uzgodniony przez Strony, Komisja wyda 
swoją decyzję, która będzie zawierać uzasadnienie i będzie podawać, iż została wydana 
według niniejszej Subklauzuli. Decyzja ta zostanie przekazana Stronom oraz  
do wiadomości Inżyniera. Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w powyższych terminach spór taki 
może zostać skierowany do sądu, zgodnie z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie spor·w]. 

Jeżeli Komisja wyda swoją decyzję w sprawie spornej i Strony zgodzą się z tą decyzją,  
to wtedy decyzja Komisji stanie się ostateczna i wiążąca dla obu Stron, które bezzwłocznie 
wprowadzą ją w życie. Wykonawca złoży wówczas w terminie 14 dni od wydania decyzji 
oświadczenie, iż nie będzie dochodził na drodze sądowej roszczenia objętego przedmiotową 
decyzją Komisji. 

Jednakże, jeżeli któraś ze Stron nie zgodzi się z decyzją Komisji, to wtedy w terminie  
14 dni od jej wydania, może wnieść do niej uwagi. Wniosek będzie sporządzony  
na piśmie, z kopią dla drugiej Strony i Inżyniera, Wówczas Komisja w terminie 7 dni  
od złożenia takiego wniosku: 
(i) uwzględni uwagi i wyda poprawioną decyzję wraz z uzasadnieniem, przekazując ją 

Stronom oraz do wiadomości Inżyniera, albo 
(ii) poinformuje Strony oraz Inżyniera o braku zasadności tych uwag wraz  

z uzasadnieniem.  
Komisja sporządza uzasadnienie na piśmie. 

Jeżeli któraś ze Stron, w dalszym ciągu nie zgodzi się z decyzją Komisji i powiadomi o tym 
drugą Stronę oraz Inżyniera w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Komisji poprawionej 
decyzji zgodnie z punktem (i) albo od dnia otrzymania informacji o braku zasadności uwag 
zgodnie z punktem (ii), decyzja Komisji traci moc. 

Spór będący przedmiotem decyzji Komisji, która to decyzja straciła moc, nie może być 
przedmiotem powtórnej oceny Komisji. Spór taki może zostać skierowany do sądu, zgodnie z 
Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie spor·w]. 

 

Subklauzula 20.5 Zağatwienie polubowne 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 20.5 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.6 ArbitraŨ 

Usuniňto dotychczasowy nagğ·wek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu ĂArbitraŨò i zastŃpiono go 
nastňpujŃcym: ĂSubklauzula 20.6 Rozstrzyganie spor·wò. 

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie spor·w 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu, w tym każdy 
spór w odniesieniu do którego decyzja Komisji (jeśli była) straciła moc, będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Wronia 53).  

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie siň do decyzji komisji rozjemstwa  
w sporach 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 20.7 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 20.8 ZakoŒczenie dziağania komisji rozjemstwa w sporach 

Usuniňto cağŃ treŜĺ Subklauzuli 20.8 jako niemajŃcŃ zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

 

ZağŃcznik 

Og·lne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach 

Og·lne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach majŃ zastosowanie w niniejszych 
Warunkach Kontraktu.  

 

Aneks REGUĞY PROCEDURALNE 

Aneks REGUĞY PROCEDURALNE ma zastosowanie w niniejszych Warunkach Kontraktu. 


